

様式6
影響なし

事業費の内訳書

河川事業

事業名	肱川直轄河川改修事業 (全体事業費)
-----	--------------------

評価年度	令和元年度	再評価
------	-------	-----

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
工事費			式	1	47,920	
	本工事費		式	1	39,189	
		築堤	m	8,000	14,312	長浜地区、沖浦地区、小浦地区、大和(惣瀬)地区、小長浜地区、加世地区、多田地区、玉川・只越地区、阿蔵地区、如法寺地区、柚木地区、小貝地区
		暫定堤防嵩上	m	1,600	1,213	白滝地区、豊中地区、八多喜地区、伊州子地区、春賀地区、東大洲地区
		宅地嵩上	m	1,400	2,221	大和(上老松)地区、大和(郷)地区
		河道掘削	式	1	13,423	
		質的整備	式	1	8,021	耐震対策、浸透対策、内水対策、緊急輸送路
附帯工事費		式	1	8,731	長浜大橋、大和橋、矢落川橋梁	
用地費及補償費		式	1	12,130		
	用地費		式	1	4,632	
	補償費		式	1	7,498	
間接経費		式	1	9,885	測量設計費、事業車両費等	
工事諸費		式	1	8,512	人件費、消耗品等	
事業費 計		式	1	78,448	消費税込み	

維持管理費		式	1	4,837	
-------	--	---	---	-------	--

- ※1 事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。
- ※2 「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル(案)に準拠して記載すること。
- ※3 上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。
- ※4 備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

様式6
影響なし

事業費の内訳書

河川事業

事業名	肱川直轄河川改修事業 (残業費)					
評価年度	令和元年度	再評価				
区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
工事費			式	1	33,322	
	本工事費		式	1	26,122	
		築堤	m	4,600	5,478	小長浜地区、加世地区、多田地区、玉川・只越地区、阿蔵地区、如法寺地区、柚木地区、小貝地区
		暫定堤防嵩上	m	1,600	763	白滝地区、豊中地区、八多喜地区、伊州子地区、春賀地区、東大洲地区
		宅地嵩上	m		0	
		河道掘削	式	1	13,423	
		質的整備	式	1	6,458	
	附帯工事費		式		7,200	JR矢落川橋梁
用地費及補償費			式	1	4,159	
	用地費		式	1	1,775	
	補償費		式	1	2,384	
間接経費			式	1	3,065	測量設計費、事業車両費等
工事諸費			式	1	4,009	人件費、消耗品等
事業費 計			式	1	44,555	消費税込み
維持管理費			式	1	2,134	

- ※1 事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。
- ※2 「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル(案)に準拠して記載すること。
- ※3 上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。
- ※4 備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

様式 7

影響なし

費用便益分析チェックシート

事業名: 肱川直轄河川改修事業

記入日: 令和4年8月

項 目		チェック欄	内 容
共通事項	基準年度	基準年度を評価年度としているか	<input checked="" type="checkbox"/> 令和元年度
	評価対象期間	全体事業における評価対象期間は整備期間+50年間となっているか	<input checked="" type="checkbox"/> 平成16年～令和80年 (整備期間平成16年～令和30年)
		残事業における評価対象期間は評価年度の翌年度からの整備期間+50年間となっているか	<input checked="" type="checkbox"/> 令和2年～令和80年
氾濫原の資産等	人口・世帯数	数量等の根拠となる統計資料は、最新版を適用しているか	<input checked="" type="checkbox"/> 平成27年国勢調査 (地域メッシュ統計)
	産業分類別従業者数		<input checked="" type="checkbox"/> 平成26年経済センサス基礎調査 (地域メッシュ統計)
	農漁家数		<input checked="" type="checkbox"/> 平成27年国勢調査 (地域メッシュ統計)
	延床面積		<input checked="" type="checkbox"/> メッシュデータ平成22年版 (財)日本建設情報総合センター
	水田・畑面積		<input checked="" type="checkbox"/> 土地利用細分メッシュデータ 平成26年度版 国土数値情報ダウンロードサービス http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/
	資産評価単価	家屋1㎡評価額	<input checked="" type="checkbox"/> 平成31年3月版【令和4年8月訂正】
		家庭用品評価額	<input checked="" type="checkbox"/> 平成31年3月版【令和4年8月訂正】
		事業所償却・在庫資産	<input checked="" type="checkbox"/> 平成31年3月版【令和4年8月訂正】
		農漁家償却・在庫資産	<input checked="" type="checkbox"/> 平成31年3月版【令和4年8月訂正】
		農作物価格	<input checked="" type="checkbox"/> 平成31年3月版【令和4年8月訂正】
	各種資産評価単価は、「治水経済調査マニュアル(案)巻末参考資料(最新版)」を適用しているか		
	被害率	「治水経済調査マニュアル(案)平成17年4月」P49～P55記載の被害率を適用しているか	<input checked="" type="checkbox"/>
	原単価	「治水経済調査マニュアル(案)平成17年4月」P56～P58記載の原単価を適用しているか	<input checked="" type="checkbox"/>
不特定容量の便益	算定方法	代替法により算定しているか <small>(代替法以外による計算も併せて実施し、代替法以外による計算結果を費用便益比に用いた場合は「その他」にその内容を記述すること)</small>	<input checked="" type="checkbox"/>
	計上方法	代替法による計算結果を費用便益比に用いた場合、便益を整備期間中の各年度に計上する手法で行っているか	<input checked="" type="checkbox"/>
算定条件	社会的割引率	費用について、評価時点の前後に社会的割引率4%を適用し現在価値化をしているか	<input checked="" type="checkbox"/>
		便益について、評価時点の前後に社会的割引率4%を適用し現在価値化をしているか	<input checked="" type="checkbox"/>
	デフレーター	費用について、「治水経済調査マニュアル(案)巻末参考資料(最新版)」のデフレーターを用いて、物価変動を調整しているか	<input checked="" type="checkbox"/> 平成31年3月版【令和4年8月訂正】
	感度分析	残事業、全体事業それぞれの費用便益分析において、残事業費(基準年度の翌年度以降の事業費)±10%の感度分析を行っているか	<input checked="" type="checkbox"/>
		残事業、全体事業それぞれの費用便益分析において、残工期(基準年度の翌年度以降の工期)±10%の感度分析を行っているか	<input checked="" type="checkbox"/>
残事業、全体事業それぞれの費用便益分析において、資産±10%の感度分析を行っているか		<input checked="" type="checkbox"/>	
その他	[上記によらない場合、その理由及び適用した資料等を記述すること]		

平成22年12月版