

【議 事】

肱川水系流域治水プロジェクト取り組み内容
の確認

○肱川流域治水プロジェクト取り組み内容（2.0更新箇所）

実施状況及び今後の予定

項目	事項	内容	課題の 対応	取組の 進捗状況	大洲市				愛媛県 南予地方局建設部 大洲土木事務所 西予土木事務所				国土交通省 四国地方整備局 大洲河川国道事務所 肱川緊急治水対策河川事務所 山鳥坂ダム工事事務所 肱川ダム統合管理事務所			
					実施内容	時期	現在までの実施 状況	今後の予定	実施内容	時期	現在までの実施状況	今後の予定	実施内容	時期	現在までの実施状況	今後の予定
2)被害対象を減少させるための対策																
■水災害ハザードエリアにおける土地利用・住まい方の工夫																
		<ul style="list-style-type: none"> ・リスクが高い区域における立地抑制、移転誘導（浸水被害防止区域の創設） ・立地適正化計画の推進 ・貯留機能保全区域、浸水被害防止区域の指定 ・事前復興計画等の策定 ・高台まちづくりの推進（緑的・面的につなげた高台・建物の創出） 		実施中	<ul style="list-style-type: none"> ・立地適正化計画の推進（防災指針の策定） ・宅地嵩上げ等の検討 ・防災機能を持たせた複合施設等の整備（肱川地区復興まちづくり計画の推進） （大川地区復興まちづくり計画の推進） 	<ul style="list-style-type: none"> 令和7年度策定予定 ・検討中 ～令和5年度 ～令和9年度予定 	<ul style="list-style-type: none"> ・立地適正化計画の推進（防災指針の策定）については関係機関との協議着手 情報収集 防災機能を備えた複合公共施設整備等 防災広場整備等 	<ul style="list-style-type: none"> 引き続き実施 引き続き検討 — 引き続き実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・貯留機能保全区域の指定、浸水被害防止区域の指定に向けた検討 	実施中	実施中					
■まちづくりでの活用を視野にした土地の水災害リスク情報の充実																
		<ul style="list-style-type: none"> ・開発の規制や居住の誘導に有効な多段階な浸水リスク情報の充実 ・不動産業界等と連携した水害リスクに関する情報の開設 ・土地等の購入に当たっての水災害リスク情報の提供（流域治水対策） ・三次元河川管内図の整備（DX） 		実施中					<ul style="list-style-type: none"> 不動産業界等と連携した水害リスクに関する情報の開設 	実施中	取り組みを実施中	継続して実施	<ul style="list-style-type: none"> 国管理河川からの氾濫を想定した多段階浸水想定図及び水害リスクマップを作成し、公表を行う（三次元河川管内図の整備（DX）） 	2022年 実施中	<ul style="list-style-type: none"> 水害リスクマップ現況・短期・中・長期（整備計画完了）において公表（R5.3.30）。 	<ul style="list-style-type: none"> 内外水統合の水害リスクマップの作成