

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 21日
契約業者名	(株) 梓設計 関西支社
契約業者の住所	大阪府大阪市北区大淀中1-1-90 梅田スカイビル・ガーデンファイブ2
業務の名称	令和4-6年度 徳島法務総合設計その2業務
業務場所	四国地方整備局
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書の申請手数料を追加する。
履行期間 (自)	令和 4年10月 7日
履行期間 (至)	令和 7年 6月 20日
変更前の契約金額	41,800,000円 (税込み)
変更金額	+ 246,950円 (税込み)
変更後の契約金額	42,046,950円 (税込み)
変更理由	建築物エネルギー消費性能確保計画に伴う申請手数料が必要なため。