

(第10回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 6月11日
契 約 業 者 名	西松建設（株） 四国支店
契 約 業 者 の 住 所	高松市番町3－8－11
工 事 の 名 称	令和4－6年度 徳島法務総合庁舎建築その他工事
工 事 場 所	徳島県徳島市徳島町2－17
工 事 種 別	建築工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・舗装仕様の変更 ・樹木本数の変更 ・フェンス形状の変更
工 期 (自)	令和 4年10月 1日
工 期 (至)	令和 7年 6月20日
変 更 前 の 契 約 金 額	4, 4 8 4, 9 9 7, 0 0 0円 (税込み)
変 更 金 額	－ 4 4 0, 0 0 0円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4, 4 8 4, 5 5 7, 0 0 0円 (税込み)
変 更 理 由	・舗装 入居官署と工事内容の仕様について協議が整ったため増工する、 ・樹木、フェンス 入居官署と工事内容の本数、形状について協議が整ったため減工する。