

〇概ね5年で実施する取組 赤文字:変更箇所

項目	事項	内容	課題の対応	美馬市		三好市		つるぎ町		東みよし町		徳島県		水資源機構		気象庁		国土地理院		四国地方整備局		
				実施内容	時期	現在までの実施状況	実施内容	時期	現在までの実施状況	実施内容	時期	現在までの実施状況	実施内容	時期	現在までの実施状況	実施内容	時期	現在までの実施状況	実施内容	時期	現在までの実施状況	実施内容
2)ソフト対策の主な取組 ①危機意識の高揚に向けた啓発活動、情報発信の強化を実施(「知る」ための取組)																						
■平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項																						
	①	想定最大規模降雨に伴う洪水に係る浸水想定区域の指定と周知																				
	⑤	ハザードマップの改良と周知	・想定最大規模降雨における洪水を対象に、ハザードマップを作成。 【平成29年3月完了】	平成28年度 ～検討	・想定最大規模降雨における洪水を対象としたハザードマップ作成、全戸配布、ウェブサイト更新完了。 【平成29年3月完了】	・想定最大規模降雨や計画規模降雨における洪水を対象に、広域避難計画も反映した洪水ハザードマップを作成。 【平成29年3月完了】	平成30年度 ～	平成31年3月末ハザードマップ作成完了。 【平成31年4月に全戸配布】	・想定最大規模降雨における洪水を対象にハザードマップを改訂し、町民に配布。また、町ウェブサイトにも掲載し、情報提供に努める。 【平成29年3月完了】	令和2年度 ～	令和3年3月末ハザードマップ作成完了。 【令和3年3月に全戸配布予定】	・新たな基準による洪水ハザードマップの作成。 【平成29年度～平成29年度】	平成28年度 ～	平成29年度 ～	平成30年3月に完成・公表、ウェブサイト更新。 【平成30年4月に全戸配布】							
	⑧	「まごごとまちごと」ハザードマップの整備と周知	・公共施設や電柱を中心に水害の浸水実績看板(表示)を設置を検討。 【～平成28年12月完了】	平成28年度 ～検討	昭和51年災害時の穴川浸水実績看板を設置。 【～平成28年12月完了】	・電柱を中心に広域避難誘導看板(表示)を設置。 【平成29年度完了】	平成29年度 ～	平成29年度完了。	・浸水想定区域についても、ハザードマップに掲載する。 【平成29年度完了】	令和2年度 ～	令和3年3月末ハザードマップ作成完了。 【令和3年3月に全戸配布予定】	・公共施設や電柱を中心に水害の浸水実績看板(表示)を設置を検討。 【平成29年度～】	平成29年度 ～	検討を継続する。								
	②①	・市長も参加した出水時対応を要するセクター及び洪水リスクが高い区画についての共同点検	・国が実施するトップセミナー及び共同点検の参加。 【平成28年6月実施】 【平成29年6月実施】 【平成30年6月実施】 【令和元年5月(産学)】 【令和2年7月コロナにより資料配布】	平成28年度 ～	重要水防箇所共同点検実施。 【平成28年6月実施】 【平成29年6月実施】 【令和元年5月(産学)】 【令和2年7月コロナにより資料配布】	・河川国道事務所が実施する重要水防箇所等の共同点検に参加していく。 【平成28年度～】	平成28年度 ～	重要水防箇所共同点検実施。 【平成28年6月実施】 【平成29年6月実施】 【令和元年5月(産学)】 【令和2年7月コロナにより資料配布】	・河川国道事務所が実施する重要水防箇所等の共同点検に参加していく。 【平成28年度～】	平成29年度 ～	青石橋周辺等で徳島河川国道事務所や県・消防署等の関係機関と共同点検を実施。 【平成28年6月実施】 【平成29年6月実施】 【令和元年5月(産学)】 【令和2年7月コロナにより資料配布】	・国が実施するトップセミナー及び共同点検の参加。 【平成28年度～】	平成28年度 ～	重要水防箇所共同点検実施。 【平成28年6月実施】 【平成29年6月実施】 【令和元年5月(産学)】 【令和2年7月コロナにより資料配布】								
	⑤	情報ソフトインフラも活用した避難訓練等の実施	・既存の避難訓練等に情報関係インフラを活用する方策を検討。 【平成28年度～】	平成28年度 ～検討	既存の避難訓練等に情報関係インフラを活用する方策を今後検討する。 【平成28年度～】	・既存の避難訓練等に情報関係インフラを活用する方策を検討。 【平成28年度～】	平成29年度 ～	検討を継続する。	・既存の避難訓練等に情報関係インフラを活用する方策を検討。 【平成28年度～】	平成30年度 ～	検討を継続する。	・既存の避難訓練等に情報関係インフラを活用する方策を検討。 【平成28年度～】	平成30年度 ～	検討を継続する。	・徳島県豪雨災害時避難行動促進指針を作成するとともに、計画規模の洪水浸水想定区域図等を提供し、市町の訓練を支援。 【平成28年度～】	平成28年度 ～	徳島県豪雨災害時避難行動促進指針を作成するとともに、計画規模の洪水浸水想定区域図等を提供し、市町の訓練を支援。 【平成28年度～】					
	⑥	小中学校における水災啓蒙教育	・小中学校に対して水防技術講習会の実施を検討。 【平成28年度～】	平成28年度 ～検討	・小中学校に対して水防技術講習会の実施。 【平成28年10月実施】	・小中学校に対して水防技術講習会の実施。 【平成28年10月実施】	平成28年度 ～	各小中学校での防災訓練等に危機管理課より参加したが、水防に関する技術講習会については未実施。 【～平成28年12月】	・小中学校に対してハザードマップを用いた水災啓蒙教育を実施。 【平成28年4～11月】	令和2年度 ～	・小中学校に対してハザードマップを用いた水災啓蒙教育を実施。 【平成28年4～11月】	平成30年度 ～	・小中学校に対してハザードマップを用いた水災啓蒙教育を実施。 【平成28年4～11月】	平成30年度 ～	・小中学校に対してハザードマップを用いた水災啓蒙教育を実施。 【平成28年4～11月】							

