

かわまちづくり実現に向けたスケジュール

- ◆令和6年度の計画登録に向け、令和5年度は実証実験としてのイベントを開催するなどし、実効性のある計画の策定を行う。
- ◆実証実験は、今ある施設を活用したメニューとし、ダム活元気ネットワークからコアメンバーを選出し取り組みを行っているところ行っているところ。
- ◆実証実験の結果を踏まえ、各整備箇所の整備メニューの見直しを行いつつ、かわまちづくり計画を策定していく。

	令和4年度				令和5年度				令和6年度				令和7年度
	4~6月	7~9月	10月~12月	1月~3月	4~6月	7~9月	10月~12月	1月~3月	4~6月	7~9月	10月~12月	1月~3月	
かわまちづくり計画登録スケジュール	かわまちづくり計画素案の検討 ※関係者ヒアリング等の実施				かわまちづくり計画の策定 計画登録に向けた調整				計画応募	計画登録			
ダム利活用調整協議会			3月17日開催● 方針の共有		●かわまちづくり検討開始の公表 (公開の協議会開催を想定) (6月2日)			2月頃● かわまちづくり計画の承認				2月頃●	
ダム活元気ネットワーク	●5月 コアメンバーによる 令和4年度取り組み協議		3月28日開催● 螢湖まつり、もみじ植樹に向けた協議の実施		●実証実験開催に向けた協議1回目(WG) (5月10日)		●実証実験開催に向けた協議2回目(WG) (8月頃)	取り組みの報告		●令和6年度 取り組み内容の検討			
イベントの開催等		11月12日● 螢湖まつり開催	2月16日, 17日● もみじ植樹開催		●実証実験1回目 夏場の水辺利用促進		●実証実験2回目 (案) 秋の親子ゴルフ	実証実験としての イベント開催 螢湖まつり (11月12日開催決定) 横瀬川ダム アクティブイベント もみじ植樹				螢湖まつり 横瀬川ダム アクティブイベント もみじ植樹	

かわまちづくりスタート