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今後のスケジュール今後のスケジュール

平成19年10月28日

国土交通省 四国地方整備局
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方法書の公告・縦覧

住民意見

知事意見

準備書の公告・縦覧

住民意見

知事意見

環境大臣意見

評価書の公告・縦覧

国土交通大臣意見

今後のスケジュールについて今後のスケジュールについて

環境影響評価
方法書の作成

項目・手法の
選定（修正）

調査の実施

環境影響評価
準備書の作成

説明会の開催

準備書についての
意見概要、見解の作成

評価書の作成

評価書の補正

第二種事業の通知 （平成16年12月27日）

関係市長意見

関係市長意見

（平成18年1月27日）

（平成18年12月8日
～平成19年1月15日）

（平成17年8月23日～10月6日）

環境検討委員会
(第１～３回)

環境検討委員会
(第１～３回)

環境検討委員会
(第４回、第５回)

環境検討委員会
(第４回、第５回)

環境検討委員会
(第６回～第８回)

環境検討委員会
(第６回～第８回)

環境検討委員会
（第１０回）

環境検討委員会
（第１０回）

（平成18年12月17日、19日）

（平成18年12月8日～平成19年1月29日）

（平成19年8月10日）

環境検討委員会
（第１１回）

環境検討委員会
（第１１回）

環境検討委員会環境検討委員会

環境検討委員会
（第１２回）

環境検討委員会
（第１２回）

環境検討委員会
（第９回）

環境検討委員会
（第９回）
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今後のスケジュール今後のスケジュール

事業者

評価書の作成

評価書の補正

国土交通大臣

環境大臣

４５日以内

意見
意見

評価書の公告・縦覧 縦覧期間1ヶ月

国土交通大臣 送付

国土交通大臣 環境大臣送付送付

９０日以内

環境検討委員会環境検討委員会

送付


