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【推薦理由】
 将来の担い手不足の解消や働き方改革に資する様々なＩＣＴなど、新技術の積極的な導入を目指している中で、

本取り組みは、公共工事では国内で初めてとなる「３Ｄプリンタ」を活用した目的構造物製作を行い、「３Ｄプリン
タ」の持つ可能性を広く世に知らしめた先進的な取り組みである。

 従来工法と比較した結果、集水桝１基あたりの製作に関して、現場での据え付けでは従来工法と同等であるが、
製作に必要な型枠の組立・解体が不要となった。

【効果①】製作日数：【従来工法】 ８日 ⇒ 【３Ｄプリンタ活用】 ３日 ５日の短縮！
【効果②】省人化 ：【従来工法】 延べ９人 ⇒ 【３Ｄプリンタ活用】 延べ４人 延べ５人の省人化！

令和２－３年度 南国安芸道路赤野橋下部外工事

【工事概要】
本工事は、国道５５号南国安芸道路（芸西西～安芸西）で

橋梁下部、函渠工、集水桝を含む小規模構造物の施工をする
工事であり、本工事で施工する集水桝（幅900mm、長さ
1,000mm、高さ850mm）に関して、公共工事では国内で初
めてとなる 「3Dプリンタ」を活用した目的構造物製作をしたもので
あり、工期の短縮や省人化に効果があることを確認できた。

発 注 者 四国地方整備局土佐国道事務所
業 者 名 入交建設（株）
工 期 2021年03月31日～2022年03月31日
施工場所 高知県安芸郡芸西村和食甲地先、

高知県安芸市赤野乙
請負金額 389,950,000円

①3次元ソフトウェア
による設計

②原材料の投入

③3Dプリンター
による印刷 ④集水桝の完成

通常施工
型枠組立が必要

【比較】 ３Ｄプリンターによる施工

不要

【製作日数】


