
第２９回 高知県渋滞対策協議会 

 

日 時：令和４年７月１１日（月）１３：３０～ 

場 所：ＷＥＢ会議 

 

 

議 事 次 第 

 

 

１． 開 会 

２． 議長挨拶（土佐国道事務所長） 

３． 高知県渋滞対策協議会規約の改定について 

４． 主要渋滞箇所位置図の更新について 

５． 議 事 

（１） これまでの経緯 

（２） ピンポイント渋滞対策の効果検証 

（３） 最新交通データによる渋滞状況検証 

（４） ＴＤＭ施策の実施 

（５） 道路利用者団体との連携強化 

（６） 重要物流道路における交通アセスメント 

（７） 令和４年度のスケジュール 

６． 閉 会 

 

 配布資料  

１．議事次第 

２．出席者名簿  

３．高知県渋滞対策協議会規約案 

４．主要渋滞箇所位置図（令和４年６月更新版） 

５．第２９回高知県渋滞対策協議会説明資料 
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随⾏：係員
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委員 ⾼知県警察本部交通指導課 交通指導課⻑

委員 ⾼知市都市建設部道路整備課 道路整備課⻑ 代理：道路計画係⻑

委員 ⾼知市都市建設部都市計画課 都市計画課⻑

委員 ⾼知市市⺠協働部交通戦略課 交通戦略課⻑ 代理：課⻑補佐

委員 安芸市建設課 建設課⻑

委員 須崎市建設課 建設課⻑

委員 四万⼗市まちづくり課 まちづくり課⻑

委員 いの町⼟⽊課 ⼟⽊課⻑

委員 ⻄⽇本⾼速道路（株）四国⽀社企画調整課 企画調整課⻑

委員 ⻄⽇本⾼速道路（株）四国⽀社⾼知⾼速道路事務所 所⻑ 随⾏：統括課⻑

オブ
ザーバー

⾼知県道路利⽤者会議 会⻑ ⽋席

オブ
ザーバー

とさでん交通(株)電⾞事業部 電⾞企画課⻑
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職名





（付則） この規約は、 平成5年6月30日から施行する。

この規約は、 平成6年8月12日から施行する。

この規約は、 平成9年8月26日から施行する。

この規約は、 平成15年9月22日から施行する。

この規約は、 平成17年10月31 Hから施行する。

この規約は、 平成21年7月28日から施行する。

この規約は、 平成24年7月13日から施行する。

この規約は、 平成27年3月25日から施行する。

この規約は、 平成27年9月29日から施行する。

この規約は、 平成27年12月9日から施行する。

この規約は、 平成29年8月3日から施行する。

この規約は、 平成30年3月8日から施行する。

この規約は、 平成30年9月11日から施行する。

この規約は、 平成31年3月19日から施行する。

この規約は、 令和元年8月26日から施行する。

この規約は、 令和2年3月3日から施行する。

この規約は、 令和2年8月31日から施行する。

この規約は、 令和4年7月11日から施行する。
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高知県渋滞対策協識会 委員名簿

職名

国土交通省四国地方整備局土佐国道事務所 所長

高知工科大学システム工学群 准教授

高知大学次世代地域創造センター 准教授

国土交通省四国地方整備局道路部 道路計画課長

国土交通省四国地方整備局中村河川国道事務所 副所長

国土交通省四国運輸局高知運輸支局 首席運輸企画専門官

高知県土木部都市計画課 都市計画課長

高知県土木部道路課 道路課長

高知県中山間振興·交通部交通運輸政策課 交通運輸政策課長

高知県警察本部交通規制課 交通規制課長

高知県警察本部交通指導課 交通指導課長

高知市都市建設部道路整備課 道路整備課長

高知市都市建設部都市計画課 都市計画課長

高知市市民協働部交通戦略課 交通戦略課長

安芸市建設課 建設課長

須崎市建設課 建設課長

四万十市まちづくり課 まちづくり課長

いの町土木課 土木課長

西日本高速道路（株）四国支社企画調整課 企画調整課長

西日本高速道路（株）四国支社高知高速道路事務所 所長

高知県道路利用者会議 会長

とさでん交通（株）電車事業部 電車企画課 課長
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第２９回高知県渋滞対策協議会
説明資料

令和４年７月１１日（月）

高知県渋滞対策協議会



これまでの経緯

1

資料－１



高知県渋滞対策協議会

主要渋滞箇所の公表※

平成２５年度

平成２４年度
※平成２５年１月２５日

一般道路（高知県内）６２箇所
高速道路（四国４県）１３箇所（うち高知県内１箇所）

マネジメントサイクルによる継続的な取組の実施次年度以降

2

令和３年度

マネジメントサイクルの実施

～

これまでの経緯

本日の議題

令和４年７月１１日

第２９回協議会

マネジメントサイクルの実施

○ピンポイント渋滞対策の効果検証

○最新交通データによる渋滞状況検証

○ＴＤＭ施策の実施

○道路利用者団体との連携強化

○重要物流道路における交通アセスメント

○令和４年度のスケジュール

令和４年度

平成２９年０８月０３日 第１９回協議会

平成３０年０３月０８日 第２０回協議会

平成２５年０６月２８日 第１５回協議会

平成２７年０３月２５日 第１６回協議会

平成２７年０９月２９日 第１７回協議会

平成２８年０７月１３日 第１８回協議会

平成３０年０９月１１日 第２１回協議会

平成３１年０３月１９日 第２２回協議会

令和元年０８月２６日 第２３回協議会

令和０２年０３月０３日 第２４回協議会

令和０２年０８月３１日 第２５回協議会

令和０３年０３月１６日 第２６回協議会

令和０３年０６月２９日 第２７回協議会

令和０４年０３月１１日 第２８回協議会



高知県渋滞対策協議会これまでの経緯 ～主要渋滞箇所数（令和４年６月時点）～

3

愛媛県
徳島県

高知県

<位置図>

地域

主要渋滞箇所数(箇所)
これまでの
除外箇所

対策事業
実施中及び
完了箇所

対策事業
未定箇所

除外検討

高知市 ４５ ２１ ２４

安芸市 １ １

南国市 ４ ４

土佐市 ２ １ １

四万十市 ２ ２

香南市 ０ １

香美市 １ １

いの町 ４ ４ ２

合計 ５９ ３２ ２７ ０ ３

出典：国土地理院・数値地図情報を基に作成

■令和４年６月時点で５９箇所が主要渋滞箇所に指定。

N

N

N

：主要渋滞箇所

主な大規模商業施設

凡例（位置図）

：主要渋滞区間

：主要渋滞箇所

主な大規模商業施設

凡例（位置図）

：主要渋滞区間

：主要渋滞箇所

凡例（位置図）

N



4

資料－２

ピンポイント渋滞対策の効果検証

１．国道３２号はりまや橋～県庁前区間（西行き）の

対策効果検証



5

ピンポイント渋滞対策の取組状況

■取組状況

高知県渋滞対策協議会

高知市

高知IC

伊野IC 高知県庁

高知市役所

高知入明
円行寺口

旭高知商業前

朝倉

薊野
土佐一宮

布師田

高知市中心部

南国市

国道５６号線桟橋通

上町２丁目電停前

石立

東道路小篭

東道路大津バイパス

はりまや橋
中の橋通り

はりまや橋～県庁前区間【西行き】

凡 例
主要渋滞区間

主要渋滞エリア

主な大規模商業施設

市町境界

JR駅

とさでん

対策実施箇所

対策候補箇所

対策中箇所

＜上記箇所に近接する主な施設＞＜区間・エリア＞

主要渋滞箇所

＜主要渋滞箇所＞

出典：国土地理院・数値地図情報を基に作成

土佐大津

■対策実施箇所：８箇所（東道路小篭、東道路大津バイパス、はりまや橋、中の橋通り、上町２丁目電停前、
国道５６号線桟橋通、石立、はりまや橋～県庁前区間【西行き】※）

■対策中箇所 ：１箇所（旭町一丁目）
■対策候補箇所：１箇所（旭町一丁目～鏡川橋北詰） ※区間のうち、大橋通り～県庁前間を先行して実施

旭町一丁目

旭町一丁目～鏡川橋北詰

N

37

33

32

6

Ｅ５５

Ｅ５６

56

195

Ｅ５６

32

56

33

195

16

32

35

44

44

36 34

34

249

251

243

248

249
384

366

274

386

374

376

384

高知市

高知南IC

高知中央IC

なんこく南IC



はりまや橋～県庁前交差点（西行き）の対策内容 高知県渋滞対策協議会

～走行状況（はりまや橋交差点より西を臨む）～

至 いの町

写真 R1.10.9（17時台）

第２車線に
車両が集中

第1車線 第2車線 第3車線

（１）対策内容、実施状況

■直進交通が支配的な当該区間において、第２車線への交通の偏りを是正し渋滞緩和を図る計画。
■令和４年２月２３日、大橋通り交差点～県庁前交差点（西行き）について、先行して施工を完了。
■令和４年３月に先行区間において現地調査を行い、対策直後（１ヶ月後）の効果検証を実施。

▼位置図

▼西行き交通量の偏り（7:00～19:00）

798 

914 

7,830 

7,913 

857 

630 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大橋通り

高知城前

第1車線 第2車線 第3車線

出典：交通量調査（R3.8.26）

約８割が第２車線

対象区間

先行区間

高知県庁

至 高知駅

至

南
国
市

至

い
の
町

県庁前
大橋通り

はりまや橋

至 南国市

出典：国土地理院・数値地図情報を基に作成

至 桂浜

第3車線

第2車線

第1車線

N

32

N

N

写真

6

33

（単位：台/12h）



はりまや橋～県庁前交差点（西行き）の対策内容 高知県渋滞対策協議会

（２）広報・事前周知

■車線運用の変更に伴う道路利用者の混乱を抑制するため、令和４年２月中旬から広報・事前周知を実施。
■路側看板、横断幕、ラジオ等を活用するとともに、YouTube広告を活用して情報を拡散。

ＹｏｕＴｕｂｅ広告により、高知市内に
お住いの方にプッシュ型配信!!
→１３.４万人に表示、４.５万人が視聴

▼横断幕（２箇所）

▼路側看板（７箇所）
❶ ❷ ❸

横断幕

▼チラシ・ポスター ▼ＳＮＳによる広報

▼新聞広告

❶❶ ❷❷❸❷❸
県庁前

高知城前

大橋通り

はりまや橋

路側看板

至

い
の
町

至

南
国
市

32

N

7

出典：国土地理院・数値地図情報を基に作成

出典：高知新聞（R4.2.13）



0 50 100 150

事前

事後

事前

事後

(秒)

0 50 100 150
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（対策前：R3.8.26 対策直後：R4.3.8 ）

はりまや橋～県庁前交差点（西行き）の対策効果 高知県渋滞対策協議会

（３）対策直後（１か月後）効果検証

■車線運用の見直しにより県庁前交差点、高知城前交差点の滞留長は大幅に短縮し、交差点通過時間も短縮。
■対策区間の混雑が緩和し旅行速度が向上。加えて先詰まりが解消されたことにより上流区間の混雑も緩和。

高知城前
交差点

県庁前
交差点

至

南
国
市

至

い
の
町

大橋通り
交差点

中の橋通り
交差点

堀詰電停前
交差点

はりまや橋
交差点

7:00～7:15 20.3 28.5 34.6 36.4 42.9 42.3 45.0 44.5 44.1 44.6 38.9 29.5 18.8 17.6 19.5 27.3 35.0 41.4

7:15～7:30 23.2 24.1 22.7 23.4 41.2 39.6 39.9 40.9 41.7 40.9 38.8 31.7 21.2 17.8 21.6 28.2 32.4 28.0

7:30～7:45 20.2 25.9 23.9 18.6 25.9 26.1 27.4 29.0 31.4 33.0 33.1 24.4 15.7 14.6 17.9 23.6 32.2 33.4

7:45～8:00 22.3 24.1 16.7 13.2 15.3 15.4 19.5 20.4 22.6 25.9 27.3 22.3 14.3 12.8 16.5 23.3 32.3 32.4

8:00～8:15 15.7 19.3 17.7 13.7 15.5 13.0 13.1 14.4 14.5 17.6 21.4 19.7 12.3 11.1 13.7 18.9 24.7 23.5

8:15～8:30 19.7 24.6 17.2 16.8 18.7 17.4 17.4 18.4 17.9 20.8 23.9 19.1 13.7 12.9 17.8 21.5 31.1 28.9

8:30～8:45 20.2 27.4 20.7 19.5 21.0 23.6 27.4 28.6 31.1 33.3 34.5 25.4 14.8 13.3 14.0 20.4 28.2 27.7

8:45～9:00 20.6 28.3 20.8 20.5 23.6 22.2 25.6 28.3 29.1 30.7 24.0 20.8 14.6 12.8 16.6 21.7 32.6 29.2

7:00～7:15 21.7 35.1 28.8 37.7 53.2 49.5 49.6 49.8 49.9 49.0 43.1 36.1 19.9 19.9 24.5 32.7 44.8 47.9

7:15～7:30 21.1 25.8 29.4 34.8 43.2 44.8 45.2 45.3 45.4 44.3 42.2 32.6 16.2 16.2 19.9 31.1 35.5 32.9

7:30～7:45 19.6 25.5 26.2 31.7 44.6 40.6 43.1 43.6 43.7 42.9 37.3 25.7 15.9 15.0 21.8 29.2 31.3 28.4

7:45～8:00 21.2 27.5 23.6 23.3 36.2 34.9 36.9 37.4 38.1 38.2 34.8 23.8 16.6 15.7 18.0 23.0 21.8 28.6

8:00～8:15 19.6 26.1 24.5 25.9 33.9 27.0 28.7 30.7 32.4 35.3 35.3 27.3 17.1 13.2 15.3 22.1 24.6 30.1

8:15～8:30 20.6 29.0 20.8 23.4 32.7 30.2 31.7 31.8 35.9 36.6 36.1 27.6 19.2 16.2 19.8 27.3 25.6 26.7

8:30～8:45 20.6 27.4 24.2 26.9 31.6 29.3 34.4 34.5 35.2 36.3 32.5 22.8 15.3 12.3 14.9 19.7 23.5 28.3

8:45～9:00 24.7 30.5 23.9 25.5 30.4 26.8 37.8 37.6 37.3 35.9 31.7 21.1 14.3 13.0 17.0 25.4 31.3 26.5

はりまや町
一丁目交差点

＜旅行速度＞

～10km/h以下

10～20km/h以下

20～25km/h以下

25km/h以上

©NTTインフラネット

先行区間
対象区間

グランド通り
電停前交差点

▼最大滞留長
◆県庁前交差点 ◆高知城前交差点

▼交差点通過最大時間
◆県庁前交差点 ◆高知城前交差点

7:00
❘

8:00

8:00
❘

9:00

▼旅行速度

赤字：主要渋滞箇所

（対策前：R3.8.26 対策直後：R4.3.8 ）

（※第１車線、第２車線のみ） （※第１車線、第２車線のみ）

130

60

60 70

110

70

135

135

19

92

32

120

26

121

27

117

約５割短縮

約５割短縮

約５割短縮

約５割短縮

約８割短縮

約７割短縮

約８割短縮

約８割短縮

(※渋滞長はなし) (※渋滞長はなし)

(撮影日：R4.3.8 7:00～8:00)

写真

至 南国市

至 いの町
高知城前交差点

第２車線の
利用の偏りが是正

N

33

32

32

▼写真（対策直後）

8

対策前

対策
直後

対策前

対策
直後

対策前

対策
直後

対策前

対策
直後

7:00
❘

8:00

8:00
❘

9:00

対策前

対策
直後

対策前

対策
直後

7:00
❘

8:00

8:00
❘

9:00

対策前

対策
直後

対策前

対策
直後

7:00
❘

8:00

8:00
❘

9:00

出典：ETC2.0プローブデータ（R4.3 平日 7:00～9:00）

出典：ETC2.0プローブデータ（R3.8 平日 7:00～9:00）

【対策直後（１か月後）：令和４年３月 平日 ７：００～９：００】

【対策前：令和３年８月 平日 ７：００～９：００】 対策区間における
速度向上を確認

先詰まりの解消による
速度向上
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59%
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はりまや橋～県庁前交差点（西行き）の対策効果 高知県渋滞対策協議会

（３）対策直後（１か月後）効果検証

▼堺町停留所→県庁前停留所における
バスの平均通過時間

高知城前
交差点

県庁前
交差点

至

南
国
市

至

い
の
町

西行き

大橋通り
交差点

中の橋通り
交差点

堀詰電停前
交差点

高知城前
停留所

県庁前
停留所

大橋通
停留所

堀詰停留所 堺町停留所

▼車線利用率（直進車両のみ） ▼右折車線のはみ出し（対策直後のみ）

【朝ピーク（７：００～９：００）】

◆高知城前交差点（７：００～１９：００）

◆県庁前交差点（７：００～１９：００）

第１車線の
利用率が増加

第１車線の
利用率が増加

◆県庁前交差点
右折車線のはみ出しはなし

7:00
❘

8:00
8:00
❘

9:00

17:00
❘

18:00
18:00

❘
19:00

207

189

227

214

258

254

214

219

■対策実施により第１車線の利用率が大幅に増加し、第２車線の交通の偏りが是正された。
■対策区間における路線バスの平均通過時間は、対策前後で大きく変化しない結果となった。
■対策実施により右折車線長が短縮しているが、右折車線のはみ出し回数は高知城前交差点で１件確認した程度である。

©NTTインフラネット

32

N

（対策前：R3.8.26 対策直後：R4.3.8 ）

（対策前：R3.8.26 対策直後：R4.3.8 ）

（対策前：R3.8.26 対策直後：R4.3.8 ）

（対策前：R3.8.26 対策直後：R4.3.8 ）

◆高知城前交差点
８時台に１件のみ確認

右折車両が
第２車線へはみ出し

至 いの町

高知城前交差点

(撮影日：R4.3.8 8:00～9:00)

写真

9

県庁前交差点
車線利用率
観測断面

高知城前交差点
車線利用率
観測断面

【夕ピーク（１７：００～１９：００）】

※右折車線のはみ出し回数：ピーク時間のみ計測対象
（7:00～9:00・17:00～19:00）

至 南国市



最新交通データによる渋滞状況検証

10

資料－３



高知県渋滞対策協議会主要渋滞箇所選定以降の道路整備状況

11

なんこく南IC

高知南IC

香南やすIC香南かがみIC

香南のいちIC

高知龍馬空港IC

枝川IC

是友IC

天神IC

高知IC

高知中央IC

鎌田IC

波川

芸西西IC

3

6

211

13

14
21

4

10

15

16

17

8

1

9
18

19

7

12

20

22

交

交

交

交

交

交
交

交

■主要渋滞箇所の選定以降の道路整備状況
No 路線名 対策年月

1 高知東部自動車道（高知南国道路）［高知IC～高知南IC］ R3.2

2 高知東部自動車道（高知南国道路）［高知南IC～なんこく南IC］ H27.3

3 高知東部自動車道（高知南国道路）［なんこく南IC～高知龍馬空港IC] H28.4

4
高知東部自動車道（南国安芸道路）［香南のいちIC～香南かがみIC］ H26.3

高知東部自動車道（南国安芸道路）［香南かがみIC～香南やすIC］ H25.2

5 高知東部自動車道（南国安芸道路）［高知龍馬空港IC～香南のいちIC] R7春頃予定

6
高知西バイパス（枝川IC～天神IC） H28.3

高知西バイパス（天神IC～鎌田IC） H24.12

7 高知西バイパス（鎌田IC～波川） R3.12

8 あけぼの街道（高知バイパス4車線化） H28.11

9 あけぼの街道（南国バイパス4車線化） H29.2

10 あけぼの街道（南国バイパス4車線化） H25.11

11 （県）高知南インター線 H26年度

12 （都）旭町福井線 H30.2

13 （都）旭町福井線 H26年度

■主要渋滞箇所選定から令和３年度までに２１事業が完了しており、道路のネットワーク化が着実に進展。
■令和３年１２月に高知西バイパスが全線開通し、令和７年春頃には南国安芸道路（高知龍馬空港ＩＣ～香南のいちＩ

Ｃ）が開通する予定。

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、
同院発行の数値地図50mメッシュ（標高）及び基盤地図情報を使用した。（承認番号 平26情使、第52号）

一般財団法人日本デジタル道路地図協会のデータベースを使用

凡例

：令和４年度以降に整備予定の道路

：令和３年度に整備された道路

：選定時（平成25年1月25日）から令和２年度までに整備された道路

：令和３年度までに実施された交差点対策箇所

：主要渋滞箇所

：除外箇所

交

5

No 路線名 対策年月

14 （都）上町2丁目南城山線 H26年度

15 高知空港インター線 H27.2

16 高知東インター線 H25.8

17 土佐市バイパス4車線化 H26.11

18 東道路小篭交差点改良 H29.1

19 東道路大津バイパス交差点改良 H28.12

20 信号現示改良（曙大橋西） H25年度

21 高知桂浜道路（無料化） H26.3

22 高知駅秦南町線 H31.4

N

33

32

Ｅ５５

Ｅ３２

Ｅ５６

56

33

32

55

Ｅ５５

55

56

56



高知県渋滞対策協議会高知市中心部の渋滞状況（中宝永町歩道橋～新葛島橋西詰）

▼国道３２号（中宝永町歩道橋～新葛島橋西詰）における渋滞状況の検証結果

12

：主要渋滞箇所（着目箇所）

：主要渋滞区間

主な大規模商業施設

凡例（位置図）

：主要渋滞箇所
：主要渋滞区間（着目区間）

主要渋滞箇所 市町村 方向
①選定時平均速度（km/h）

【H24.3～H24.4】
②最新平均速度（km/h）

【R3.4～R4.3】
差分

【②-①】
対応方針

１ 中宝永町歩道橋 高知市
東行 22km/h 22km/h 0km/h

経過観察
西行 14km/h 13km/h -1km/h

２ 知寄町３丁目電停前 高知市
東行 21km/h 21km/h 0km/h

経過観察
西行 21km/h 23km/h 2km/h

３ 新葛島橋西詰 高知市
東行 17km/h 15km/h -2km/h

経過観察
西行 12km/h 16km/h 4km/h

：20km/h 未満〇〇〇

：20km/h 以上〇〇〇

：選定時より旅行速度が5km/h 以上低下〇〇〇

：選定時より旅行速度が5km/h 以上向上〇〇〇

：選定時より旅行速度の変化が5km/h 未満〇〇〇

出典：国土地理院・数値地図情報を基に作成

高知N

１ 中宝永町歩道橋

２ 知寄町３丁目
電停前

高知南国道路開通
（Ｒ３.２）

高知南ＩＣ

３ 新葛島橋西詰
32

56

195

32

しんかづらじまばしにしづめ

ちよりちょう ちょうめでんていまえ

なかほうえいちょうほどうきょう

※①：平日昼間12時間平均旅行速度（民間プローブデータ）
②：平日昼間12時間平均旅行速度（ETC2.0プローブデータ）

Ｅ５５

（県）高知南インター線開通
（Ｈ２６年度）



高知県渋滞対策協議会高知市中心部の渋滞状況（鏡川橋北詰～はりまや橋）

▼国道３３号（鏡川橋北詰）～国道３２号（はりまや橋）における渋滞状況の検証結果

13

主要渋滞箇所 市町村 方向
①選定時平均速度（km/h）

【H24.3～H24.4】
②最新平均速度（km/h）

【R3.4～R4.3】
差分

【②-①】
対応方針

１ 鏡川橋北詰 高知市
東行 13km/h 14km/h 1km/h

経過観察
西行 26km/h 24km/h -2km/h

２ 旭町一丁目 高知市
東行 17km/h 21km/h 4km/h

経過観察
西行 26km/h 21km/h -5km/h

３ 上町２丁目電停前 高知市
東行 18km/h 19km/h 1km/h

経過観察
西行 22km/h 22km/h 0km/h

４ はりまや橋 高知市
東行 14km/h 15km/h 1km/h

経過観察
西行 23km/h 25km/h 2km/h

N

１ 鏡川橋北詰

２ 旭町一丁目
（Ｒ４.７：信号現示見直し実施予定）

３ 上町２丁目電停前

４ はりまや橋

高知入明

西行寺口

旭高知商業前

鏡川

（都）旭町福井線開通
（Ｈ３０.２）

車線運用の見直し
（Ｒ１.６）

（都）旭町福井線開通
（Ｈ２６年度）

32

56

33

：20km/h 未満〇〇〇

：20km/h 以上〇〇〇

：選定時より旅行速度が5km/h 以上低下〇〇〇

：選定時より旅行速度が5km/h 以上向上〇〇〇

：選定時より旅行速度の変化が5km/h 未満〇〇〇

：主要渋滞箇所（着目箇所）

：主要渋滞区間

主な大規模商業施設

凡例（位置図）

：主要渋滞箇所
：主要渋滞区間（着目区間）

かがみがわばしきたづめ

あさひまちいっちょうめ

かみまち ちょうめでんていまえ

ばし

出典：国土地理院・数値地図情報を基に作成

※①：平日昼間12時間平均旅行速度（民間プローブデータ）
②：平日昼間12時間平均旅行速度（ETC2.0プローブデータ）



高知県渋滞対策協議会高知市中心部の渋滞状況（能茶山～鏡川大橋北詰）

▼国道５６号（能茶山～鏡川大橋北詰）における渋滞状況の検証結果

14

主要渋滞箇所 市町村 方向
①選定時平均速度（km/h）

【H24.3～H24.4】
②最新平均速度（km/h）

【R3.4～R4.3】
差分

【②-①】
対応方針

１ 能茶山 高知市
東行 26km/h 31km/h 5km/h

経過観察
西行 25km/h 23km/h -2km/h

２ 石立 高知市
東行 21km/h 25km/h 4km/h

経過観察
西行 18km/h 17km/h -1km/h

３ 河ノ瀬 高知市
東行 21km/h 17km/h -4km/h

経過観察
西行 28km/h 15km/h -13km/h

４ 国道５６号線桟橋通 高知市
東行 19km/h 23km/h 4km/h

経過観察
西行 28km/h 28km/h 0km/h

5 鏡川大橋北詰 高知市
北行 18km/h 18km/h 0km/h

経過観察
南行 22km/h 23km/h 1km/h

：20km/h 未満〇〇〇

：20km/h 以上〇〇〇

：選定時より旅行速度が5km/h 以上低下〇〇〇

：選定時より旅行速度が5km/h 以上向上〇〇〇

：選定時より旅行速度の変化が5km/h 未満〇〇〇
N

１能茶山
２ 石立 ３ 河ノ瀬

４ 国道５６号線
桟橋通

５ 鏡川大橋北詰

朝倉

旭高知商業前

左折レーン設置
（Ｒ３.２）

32

56

33

32

：主要渋滞箇所（着目箇所）

：主要渋滞区間

主な大規模商業施設

凡例（位置図）

：主要渋滞箇所
：主要渋滞区間（着目区間）

のうさやま

いしたて

ごうのせ

こくどう ごうせんさんばしどおり

かがみがわおおはしきたづめ

出典：国土地理院・数値地図情報を基に作成

（都）上町２丁目南城山線開通
（Ｈ２６年度）

※①：平日昼間12時間平均旅行速度（民間プローブデータ）
②：平日昼間12時間平均旅行速度（ETC2.0プローブデータ）



高知県渋滞対策協議会高知市中心部の渋滞状況（はりまや橋～国道５６号線桟橋通）

▼桂浜はりまや線（はりまや橋～国道５６号線桟橋通）における渋滞状況の検証結果

15

主要渋滞箇所 市町村 方向
①選定時平均速度（km/h）

【H24.3～H24.4】
②最新平均速度（km/h）

【R3.4～R4.3】
差分

【②-①】
対応方針

１ はりまや橋 高知市
北行 14km/h 14km/h 0km/h

経過観察
南行 12km/h 14km/h 2km/h

２
桂浜はりまや線

旧朝倉町通り
高知市

北行 16km/h 13km/h -3km/h
経過観察

南行 22km/h 22km/h 0km/h

３ 国道５６号線桟橋通 高知市
北行 20km/h 21km/h 1km/h

経過観察
南行 19km/h 18km/h -1km/h

：20km/h 未満〇〇〇

：20km/h 以上〇〇〇

：選定時より旅行速度が5km/h 以上低下〇〇〇

：選定時より旅行速度が5km/h 以上向上〇〇〇

：選定時より旅行速度の変化が5km/h 未満〇〇〇

N

２ 桂浜はりまや線
旧朝倉町通り

３ 国道５６号線桟橋通

１ はりまや橋

円行寺口
入明 高知

高知桂浜道路無料化
（Ｈ２６.３）

32

56

33

：主要渋滞箇所（着目箇所）

：主要渋滞区間

主な大規模商業施設

凡例（位置図）

：主要渋滞箇所
：主要渋滞区間（着目区間）

ばし

かつらはま せん

こくどう ごうせんさんばしどおり

きゅうあさくらちょうどお

出典：国土地理院・数値地図情報を基に作成

※①：平日昼間12時間平均旅行速度（民間プローブデータ）
②：平日昼間12時間平均旅行速度（ETC2.0プローブデータ）



高知県渋滞対策協議会道路整備箇所の渋滞状況（高知南国道路①：令和３年２月開通）

▼高知南国線（JR高知駅前～大津バイパス美術館通り）・高知北環状線（大津バイパス美術館通り・南国バイパス美術館通り）における渋滞状況の検証結果

16

主要渋滞箇所 市町村 方向
①選定時平均速度（km/h）

【H24.3～H24.4】

②高知南国道路全線開通前
平均速度（km/h）
【H31.4～R2.3】

③最新平均速度（km/h）
【R3.4～R4.3】

差分
【③-①】

対応方針

１ JR高知駅前 高知市
東行 20km/h ― ※ ― ※ ―

経過観察
西行 13km/h 16km/h 18km/h 5km/h

２ 北本町地球33番地通り 高知市
東行 24km/h 23km/h 25km/h 1km/h

経過観察
西行 20km/h 17km/h 17km/h -3km/h

3 大津バイパス美術館通り 高知市

東行 29km/h 25km/h 25km/h -4km/h

経過観察
西行 34km/h 30km/h 30km/h -4km/h

北行 21km/h 20km/h 26km/h 5km/h

南行 25km/h 24km/h 28km/h 3km/h

4 南国バイパス美術館通り 高知市
北行 36km/h 42km/h 45km/h 9km/h

経過観察
南行 23km/h 23km/h 30km/h 7km/h

：20km/h 未満〇〇〇

：20km/h 以上〇〇〇

：選定時より旅行速度が5km/h 以上低下〇〇〇

：選定時より旅行速度が5km/h 以上向上〇〇〇

：選定時より旅行速度の変化が5km/h 未満〇〇〇

N

３ 大津バイパス
美術館通り

４ 南国バイパス
美術館通り

高知
高知中央ＩＣ

１ JR高知駅前

２ 北本町地球
３３番地通り

高
知
南
国
道
路
開
通

（
Ｒ
３
・
２
）

32

56

32

：主要渋滞箇所（着目箇所）

：主要渋滞区間

主な大規模商業施設

凡例（位置図）

：主要渋滞箇所
：主要渋滞区間（着目区間）

こうちえきまえ

きたほんまちちきゅう ばんちどお

おおつ びじゅつかんどお

なんこく びじゅつかんどお

※「JR高知駅前 東行」は市道のためETC2.0プローブデータなし

出典：国土地理院・数値地図情報を基に作成

※① ：平日昼間12時間平均旅行速度（民間プローブデータ）
②・③：平日昼間12時間平均旅行速度（ETC2.0プローブデータ）

（県）高知南インター線開通
（Ｈ２６年度）



主要渋滞箇所 市町村 方向
①選定時平均速度（km/h）

【H24.3～H24.4】

②高知南国道路全線開通前
平均速度（km/h）
【H31.4～R2.3】

③最新平均速度（km/h）
【R3.4～R4.3】

差分
【③-①】

対応方針

１ 南国バイパス美術館通り 高知市
東行 23km/h 23km/h 25km/h 2km/h

経過観察
西行 31km/h 30km/h 32km/h 1km/h

２ 南国バイパス介良通り 高知市
東行 35km/h 36km/h 38km/h 3km/h

経過観察
西行 27km/h 27km/h 28km/h 1km/h

３ 東道路南国バイパス 高知市
東行 40km/h 39km/h 41km/h 1km/h

経過観察
西行 16km/h 19km/h 20km/h 4km/h

４ 南国バイパス大埇 南国市
東行 32km/h 33km/h 35km/h 3km/h

経過観察
西行 35km/h 35km/h 34km/h -1km/h

高知県渋滞対策協議会道路整備箇所の渋滞状況（高知南国道路②：令和３年２月開通）

▼国道３２号・国道５５号 南国バイパス（南国バイパス美術館通り～南国バイパス大埇）における渋滞状況の検証結果

17

N

１ 南国バイパス
美術館通り

２ 南国バイパス
介良通り

３ 東道路南国バイパス ４ 南国バイパス大埇

なんこく南ＩＣ

高知中央ＩＣ

高
知
南
国
道
路
開
通

（
Ｒ
３
・
２
）

高知東インター線開通
（Ｈ２５.８）

：20km/h 未満〇〇〇

：20km/h 以上〇〇〇

：選定時より旅行速度が5km/h 以上低下〇〇〇

：選定時より旅行速度が5km/h 以上向上〇〇〇

：選定時より旅行速度の変化が5km/h 未満〇〇〇
布師田

土佐大津

32

Ｅ５５

195

32

55

なんこく けら どお

なんこく おおそね

：主要渋滞箇所（着目箇所）

：主要渋滞区間

主な大規模商業施設

凡例（位置図）

：主要渋滞箇所
：主要渋滞区間（着目区間）

なんこく びじゅつかんどお

ひがしどうろなんこく

出典：国土地理院・数値地図情報を基に作成

（県）高知南インター線開通
（Ｈ２６年度）

195
※① ：平日昼間12時間平均旅行速度（民間プローブデータ）

②・③：平日昼間12時間平均旅行速度（ETC2.0プローブデータ）



主要渋滞箇所 市町村 方向
①選定時平均速度（km/h）

【H24.3～H24.4】

②高知南国道路全線開通前
平均速度（km/h）
【H31.4～R2.3】

③最新平均速度（km/h）
【R3.4～R4.3】

差分
【③-①】

対応方針

１ 東道路小篭 南国市
北行 19km/h 15km/h 16km/h -3km/h

経過観察
南行 28km/h 24km/h 26km/h -2km/h

２ 東道路大津バイパス 高知市
北行 19km/h 16km/h 17km/h -2km/h

経過観察
南行 14km/h 20km/h 21km/h 7km/h

３ 東道路南国バイパス 高知市
北行 31km/h 26km/h 27km/h -4km/h

経過観察
南行 15km/h 18km/h 19km/h 4km/h

４
国道１９５号線

篠原八幡踏切
南国市

東行 27km/h 28km/h 27km/h 0km/h
経過観察

西行 23km/h 21km/h 21km/h -2km/h

５ 後免西町１９５号 南国市
東行 23km/h 21km/h 20km/h -3km/h

経過観察
西行 18km/h 17km/h 17km/h -1km/h

高知県渋滞対策協議会道路整備箇所の渋滞状況（高知南国道路③：令和３年２月開通）
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：20km/h 未満〇〇〇

：20km/h 以上〇〇〇

：選定時より旅行速度が5km/h 以上低下〇〇〇

：選定時より旅行速度が5km/h 以上向上〇〇〇

：選定時より旅行速度の変化が5km/h 未満〇〇〇

：主要渋滞箇所（着目箇所）

：主要渋滞区間

主な大規模商業施設

凡例（位置図）

：主要渋滞箇所
：主要渋滞区間（着目区間）

N

１ 東道路小篭

２ 東道路
大津バイパス

３ 東道路
南国バイパス

４ 国道１９５号線
篠原八幡踏切

後免

土佐大津

５ 後免西町１９５号

あけぼの街道
（南国バイパス）４車線化

（Ｈ２９.２）

東道路小篭交差点改良
（Ｈ２９.１）

東道路大津バイパス交差点改良
（Ｈ２８.１２）

高知東インター線開通
（Ｈ２５.８）

32

195

32

195

55

出典：国土地理院・数値地図情報を基に作成

▼国道３２号 高知東道路（東道路小篭～東道路南国バイパス）・国道１９５号（国道１９５号線篠原八幡踏切・後免西町１９５号）における渋滞状況の検証結果

ひがしどうろなんこく

ひがしどうろおおつ

ひがしどうろこごめ

こくどう ごうせん

しのはらはちまんふみきり

ごめんにしまち ごう

※① ：平日昼間12時間平均旅行速度（民間プローブデータ）
②・③：平日昼間12時間平均旅行速度（ETC2.0プローブデータ）
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資料－４

ＴＤＭ施策の実施



なんこく南IC

⾼知南IC

⾼知⿓⾺空港IC

⾼知IC

⾼知中央IC

南国IC

あけぼの街道

⼤津バイパス

南国バイパス⾼知市中⼼部
⾼知南国道路

東道路⼤津バイパス

東道路南国バイパス

この地図の作成に当たっては、国⼟地理院⻑の承認を得て、同院発⾏の数値地図50mメッシュ（標⾼）及び基盤地図情報を使⽤した。（承認番号 平26情使、第52号）
⼀般財団法⼈⽇本デジタル道路地図協会のデータベースを使⽤
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ＴＤＭ施策の実施（取組内容の検討） 高知県渋滞対策協議会

（１）検討経緯

■令和２年度に実施したコロナ禍における交通分析の結果、ＴＤＭ施策候補箇所として「東道路大津バイパス」、「東道
路南国バイパス」の２箇所を抽出。

■令和３年度は上記箇所における指標、広報手法を検討するとともに、パーク＆ライドの本格運用にあわせて、公共交通
の利用を促進する方針を定め、具体的な施策内容を検討。

コロナ禍にて、全国で主要渋滞箇所
の約４割が解消もしくは緩和

交通需要マネジメント（TDM）により
主要渋滞箇所100箇所の解消を目
指す方針

高知県では以下の２箇所を選定
・東道路大津バイパス
・東道路南国バイパス

第２６回 渋滞協議会で上記２箇所
のＴＤＭ実施を承認

▼これまでの経緯 ▼ＴＤＭ対象箇所位置図

※出典：旅行速度：ETC2.0プローブデータ 交通量：JARTICデータ
通常期：H31.4.18～R1.5.16 平日
緊急事態宣言中：R2.4.16～R2.5.14 平日

⼀宮 P＆BR

⾼知中央IC P＆BR
（⾼速バス）

県⽴美術館通 P＆R

第２７回 渋滞協議会で今後実施す
るＴＤＭの方向性について承認

第２８回 渋滞協議会でＴＤＭ施策の
内容について承認

N

33

32

Ｅ５５

Ｅ３２

Ｅ５６

56

55

195

32

葛島⻄踏切(新葛島橋⻄詰交差点)
本施策は上記２箇所のほかに、踏切交通遮断量が自動車ボトルネックの指定基準を
上回る葛島西踏切（新葛島橋西詰交差点）においても渋滞緩和が見込まれる
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ＴＤＭ施策の実施（経路誘導による取組） 令和４年取組

■高知県東部地域から高知市街地への４つのアクセスルートにおいて、高知南国道路ルートがいずれの時間帯でも所要時
間が短く交通事故も少ないことをアピールし、高知南国道路を推奨する広報を展開。

（２）ＴＤＭの具体的な実施内容

※出典：ITARDAデータ（H29～R2）上下合計
高知南国道路は高知龍馬空港IC～高知南IC間

※出典：ETC2.0プローブデータ（R3.5平日）

▼各経路の所要時間【指標①】 ▼交通転換を促すチラシ ▼各経路の事故発生率【指標②】

▼パーク＆ライド実施状況

●パーク＆ライド利用台数（R4.5時点）

箇所
利用可能

台数
利用台数 利用率

一宮 約190台

高知中央IC
約200台

(繁忙期+50台)
61.3台/日

(R4.5月の日平均)
－

県立美術館通 182台 182台 100％

R5運⽤開始予定

どの時間帯も高知南国道路が最短

高知県渋滞対策協議会

どの経路も７：４５～８：００に所要時間の
ピークが存在

１９分

２２分

２８分

２７分

高知南国道路の交通事故発生率は
南国バイパスの約14分の１



22

ＴＤＭ施策の実施（効果的な広報①）

（３）効果的な広報

高知市内への通勤は
高知南国道路で！

■令和４年４月より、土佐国道事務所公式Twitterを活用し、継続的な広報活動を実施中。
■本年度は、公式YouTube動画での発信、国道５５号における道路情報板活用などを検討し、順次実施していく。

道路情報板①（国道５５号）～公式Ｔｗｉｔｔｅｒ～

▼ＳＮＳを利用した広報

～公式ＹｏｕＴｕｂｅ動画～

▼経路上での情報提供（イメージ）
道路情報板③（高知東部自動車道）

ＹｏｕＴｕｂｅ広告により、高知市内
在住者へのプッシュ型配信を検討!!

高知県渋滞対策協議会

N

出典：国土地理院・数値地図情報を基に作成

道路情報板①

道路情報板②
道路情報板④

道路情報板⑤

道路情報板⑥

なんこく南ＩＣ
香南のいちＩＣ

芸西西ＩＣ

香南やすＩＣ

Ｅ５５

55

55

Ｅ５５

道路情報板②（国道５５号）

道路情報板④（高知東部自動車道） 道路情報板⑥（国道５５号）道路情報板⑤（高知東部自動車道）

香南かがみＩＣ

高知東部道が早い！
高知市街地へ行くなら

急がば回れ！！

高知市方面
の通勤に

高知東部道
が早い！

お得な通勤
高知東部道
で渋滞回避
お試しあれ

高知市街地
へ行くなら

高知東道路
急がば回れ

道路情報板③
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ＴＤＭ施策の実施（効果的な広報②）

（３）効果的な広報

■さらには、広報用ポスターを官公庁に掲載するとともに、高知南国道路を利用することで、スムーズに通勤することが
できる香南市・安芸市・芸西村の在住者に対して、広報用チラシの配布も実施することにより、ＴＤＭ施策に対する認
知度を向上させ、より多くの道路利用者の行動変容を促す取組みも実施する。

▼広報用ポスター・広報用チラシデザイン

高知県渋滞対策協議会

▼広報用ポスター掲載箇所（案） ～官公庁～

高知市街地へ
スムーズに通勤できる

▼広報用チラシ配布先（案） ～地元住民への直接配布～

No. 事務所名 No. 事務所名

１ 高知県庁 ６ 芸西村役場

２ 高知市役所 ７ 土佐国道事務所

３ 安芸市役所 ８ 高知県警察

４ 南国市役所 ９ 高知税務署

５ 香南市役所 １０ 高知労働基準監督署

N32

Ｅ５５

55

195
195

なんこく南IC

高知龍馬空港ＩＣ

香南市役所

195

32

※出典：国土地理院・数値地図情報を基に作成

374

55

香南のいちＩＣ

芸西西ＩＣ

香南やすＩＣ

香南かがみＩＣ

安芸市役所

南国市役所

芸西村役場

Ｅ５５

香南市エリア

芸西村エリア

安芸市エリア

香南市・安芸市・芸西村の
３市村エリアを中心に

広報用チラシ配布を実施

高知南国道路を利用する
高知市街地へのアクセスルート

凡 例

主要渋滞区間

市町境界

ＪＲ

私鉄

主要渋滞箇所

凡 例

高速道路
直轄国道
補助国道

主要地方道

一般県道
その他道路

55



■「交通量・利用経路」「旅行速度」「所要時間」「渋滞緩和の実感等」の４点について検証するため、事前・事後調査
を実施。

■「交通量・利用経路」「旅行速度」「所要時間」については、ＪＡＲＴＩＣデータ、ＥＴＣ２．０等により量的な交通
の変化を検証するとともに、実施状況や感想、課題などを調査するため、ヒアリング・アンケート調査の実施も検討。

24

ＴＤＭ施策の実施（効果検証）

（４）効果検証

検証項目（案）
具体的な
調査手法

調査対象

交通量・利用経路の変化
・ＪＡＲＴＩＣデータ
または、交通量調査

・ＥＴＣ２．０

４つの経路の代表地点
時間帯別

旅行速度の向上

・ＥＴＣ２．０

４つの経路毎
対象箇所２箇所の方向別

所要時間の短縮 ４つの経路毎

渋滞緩和の実感等
（例：広報の認知度、経路変更の有無、
P&Rの利用状況）

・事業所代表者
ヒアリング

広報用チラシ配布先

・ＷＥＢアンケート
広報用チラシ配布先
道路利用者

▼効果検証項目

高知県渋滞対策協議会
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資料－５

道路利用者団体との連携強化

１．伊野インター口交差点



7:00～7:15 64.4 59.0 25.8 24.0 37.1

7:15～7:30 63.9 57.2 15.4 20.6 36.2

7:30～7:45 62.7 54.5 19.9 24.7 38.4

7:45～8:00 59.6 49.8 14.4 25.9 33.9

8:00～8:15 63.5 58.3 19.7 21.1 31.1

8:15～8:30 63.4 58.7 27.0 27.2 33.7

8:30～8:45 64.5 58.6 28.6 29.0 37.4

8:45～9:00 64.8 61.4 29.5 26.5 35.3

17:00～17:15 61.4 53.5 25.7 25.0 33.0

17:15～17:30 48.5 28.9 18.5 22.7 31.0

17:30～17:45 41.2 26.4 17.3 22.9 31.6

17:45～18:00 48.3 33.7 19.0 20.9 31.4

18:00～18:15 52.3 41.0 24.0 26.7 35.2

18:15～18:30 51.4 51.5 25.5 23.9 35.9

18:30～18:45 60.0 58.8 30.0 20.7 34.2

18:45～19:00 63.4 58.1 33.3 26.3 35.7

70
10090

330

0

100

200

300

400

朝ピーク 夕ピーク

R2.11 R3.12

(m)

伊野インター口交差点の進捗状況 高知県渋滞対策協議会

（１）対策内容

撮影日：R1.8.5

検証項目（案） 検証手法 対策後

円滑性

渋滞長・滞留長 渋滞長調査 ●

通過所要時間 渋滞長調査 ●

旅行速度 ETC2.0 ●

交通状況

方向別交通量 交通量調査 ●

信号現示 信号現示調査 ●

右折レーンはみ出し 交通挙動調査 ●

至 日高村

至 高知市

▼位置図

▼ピーク時間帯の最大渋滞長

▼写真

▼対策内容

▼対策効果検証項目

伊野インター口交差点

■伊野インター口交差点の右折滞留長は高知西バイパス全線開通(Ｒ３.１２)前より増加し、ピーク時の速度低下が顕著。
■令和４年７月頃に右折レーンの延伸、１０月頃に信号現示の調整をそれぞれ実施。完了後、対策効果検証を予定。

▼ピーク時間帯の平均旅行速度（15分毎）

!!

至

日
高
村

至

高
知
市

至

伊
野
IC

右折車が滞留し
後続直進車を阻害

至

日
高
村

至

高
知
市

至

伊
野
IC

【対策】右折レーンの延伸

７０ｍ延伸

▼現状の様子

出典：ETC2.0プローブデータ（R3.12-R4.1 平日 7:00～9:00、17:00～19:00）

出典：渋滞長調査結果（R2.11、R3.12）

〜10km/h以下 10km〜20km/h以下 20km〜25km/h以下 25km/h以上

最大渋滞長が
高知西バイパス全線開通前より増加

N

N

33

Ｅ５６

Ｅ５６

至

日
高
村

至 高知市

至 日高村

至

高
知
市

33

33

伊野インター口交差点

33

33

33

26

出典：国土地理院・数値地図情報を基に作成

N

出典：国土地理院・数値地図情報を基に作成

上り

上り
伊野インター口

交差点

朝夕のピーク
時間帯に速度
低下が顕著

朝ピーク 夕ピーク
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資料－６

重要物流道路における交通アセスメント



重要物流道路における交通アセスメント 高知県渋滞対策協議会

28

路線名 路線名
計画区間

起点 終点

四国横断自動車道 阿南安芸自動車道 高知県安芸郡奈半利町字芝崎付近 高知県安芸郡安田町東島付近

阿南安芸自動車道 高知松山自動車道 高知県吾川郡いの町波川付近 高知県高岡郡越知町越知丙付近

高知松山自動車道

高知東部自動車道

路線名 指定区間

一般国道三十二号 高知県長岡郡大豊町小川から同郡同町馬瀬まで

一般国道三十三号 高知県高岡郡越知町越知にある高知県道十八号との交点から同郡同町越知字市ケ谷口丁四四二〇番一地先

一般国道五十五号
徳島県海部郡海陽町多良にある一般国道百九十三号との交点から高知県安芸郡東洋町野根字中島にある高
知県道百一号との交点まで、安田インターチェンジ（仮称）から芸西西インターチェンジまで及び高知龍
馬空港インターチェンジから香南のいちインターチェンジまで

一般国道四百九十三号 高知県安芸郡東洋町野根字中島にある高知県道百一号との交点から柏木インターチェンジまで

高知県の重要物流道路（令和４年４月１日時点）

重要物流道路 供用区間

重要物流道路 候補路線 重要物流道路 計画区間

重要物流道路 事業区間

■重要物流道路については、これまで供用区間を指定していたが、令和４年３月より新たに｢候補路線｣、｢計画区間｣、
｢事業区間｣を指定。

■計画区間、事業区間においても、対象要件を満たしていれば、交通アセスメントの対象となる。

N
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資料－７

令和４年度のスケジュール



検討項⽬ 事業主体

令和４年 令和５年

4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉ 以降

協議会 部会 部会

ピンポイント
渋滞対策

はりまや橋〜県庁前
（⻄⾏き） 国交省

旭町⼀丁⽬ 国交省
・県警

⾼知北環状線⾼知ＩＣ分岐 ⾼知県

ＴＤＭ施策
広報の実施 国交省

効果検証 国交省

道路利⽤者団体との
連携強化

芸⻄村周辺の渋滞対策 国交省
・県警

伊野インター⼝交差点 国交省
・県警

旭町⼀丁⽬〜鏡川橋北詰 国交省

令和４年度のスケジュール 高知県渋滞対策協議会

30

令和４年7⽉11⽇現在

各種広報の実施報告

広報の効果検証

承認、広報の再実施

対策
実施 対策後効果検証対策後調査

実施

次回協議会にて効果検証（3か⽉後）報告

次回協議会
にて報告

効果検証実施後、次回協議会にて報告対策
実施広報⽤資料作成

次回協議会
にて報告

効果検証
（１か⽉後）

報告
効果検証実施
（３か⽉後）

施策検討 承認、実施

Twitterによる広報の実施

対策案⽴案

承認、
効果検証を踏まえ、
広報内容の再検討

交通量調査
実施

調査結果とりまとめ


