

「第5回 長安口ダム改造事業費等監理委員会」
の審議概要公表について

長安口ダム改造事業費等監理委員会事務局は、第5回 長安口ダム改造事業費等監理委員会を下記のとおり実施いたしましたので、その審議概要を公表します。

記

開催日：平成24年7月20日（金）10:00～12:00
会 場：徳島県庁10階企業局会議室

○委員会開催

那賀川河川事務所では、本日、適切な事業執行及び総合的なコスト縮減を図ることを目的に、専門家等の第三者からの意見・助言を得るため、「第5回 長安口ダム改造事業費等監理委員会」を開催しました。

○審議内容概略

長安口ダム改造事業について、平成23・24年度の実施内容、コスト縮減策、事業執行内容について事務局から説明を行い、委員の方々より意見・助言を頂きました。主な内容と致しましては、下記のとおりです。

1. 今後想定する不確定要因を検討したリスク管理を踏まえて、トータルな事業費・工程管理に努めること。
2. コスト縮減対策により、どれだけの事業費縮減につながるか全体的な見通しを示すこと。
3. 親水や景観など、観光面に役立てた取り組みについても考えてはどうか。

平成24年7月20日

国土交通省四国地方整備局
那賀川河川事務所

<問い合わせ先>

国土交通省四国地方整備局那賀川河川事務所

副所長(技術) たかはし 高橋 じゅんじ 淳二

○開発工務課長 きくた 菊田 かずゆき 一行

○：主たる問い合わせ先

TEL. 0884-22-6461（代表）