

今後のスケジュール(案)

H28.3.18 第1回 協議会

- ・ 規約の制定
- ・ 目標の設定

- ・ 第1回 幹事会 H28.4.28
現状の取組状況の共有
今後の取組(案)の確認
- ・ 第2回 幹事会 H28.5.17
取組方針(案)の確認

H28.5.25 第2回 協議会

- ・ 年超過確率1/100規模の洪水に対する今後の取組方針の決定

- ・ 第3回 幹事会
現状の取組状況の共有
今後の取組(案)の確認
- ・ 第4回 幹事会
取組方針(案)の確認

H28.8 (予定) 第3回 協議会

- ・ 想定最大規模の洪水に対する今後の取組方針の決定

- ・ 第5回 幹事会
現状の取組状況の共有

H29以降 毎年出水期迄 協議会

- ・ 取組状況の報告
- ・ 取組状況のフォローアップ