



平成28年7月1日
四国地方整備局
那賀川河川事務所

改造事業のコスト縮減の取り組みを審議 第9回 長安ロダム改造事業費等監理委員会を開催しました

那賀川河川事務所では、本日、長安ロダム改造事業において、適切な事業執行及び総合的なコスト縮減を図ることを目的に、専門家等の第三者からの意見・助言を得るため、「第9回 長安ロダム改造事業費等監理委員会」を開催しましたので、その審議概要を公表します。

(1) 日時：平成28年7月1日（金） 10:00～12:00

(2) 場所：徳島グランヴィリオホテル グランヴィリオルーム

(3) 審議内容

- ・長安ロダム改造事業について
- ・平成27・28年度の実施概要
- ・事業費レビュー及びコスト縮減に対する対応状況
- ・第8回委員会の主な意見と取り組み

(4) 審議結果（要旨）

長安ロダム改造事業について、平成27・28年度の実施内容、事業費レビュー及びコスト縮減に対する対応状況、第8回委員会の主な意見と取り組みについて事務局から説明を行い、委員の方々より意見・助言を頂きました。主な内容と致しましては、下記のとおりです。

1. 工事工程は順調に推移しているものの、洪水の頻発や気候変動等の要因も踏まえて、早期完成を目指し事業費の安定化を図っていただきたい。
2. 事業費の監理は、現場への適応や工法の変更等の不確定要素を見込んだ上で今後とも事業費の削減に努めていただきたい。
3. 広報においては、長安ロダムの経済効果等が地元につながるような工夫をしつつ、進めていただきたい。
4. 恒久的な堆砂対策を早期に着手されるとともに、コスト縮減に取り組み、事業費の平準化を図っていただきたい。

問い合わせ先

国土交通省 四国地方整備局 那賀川河川事務所

電話 (0884) 22-6461

副所長(技術) 福島 奨 (内線 204)

◎ 開発工務課長 白川 豪人 (内線 321)

◎主な問い合わせ