

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 宮建築設計
契 約 業 者 の 住 所	徳島県徳島市福島 1 - 5 - 6
業 務 の 名 称	令和 4 - 6 年度 徳島法務総合庁舎工事監理 (2) 業務
業 務 場 所	四国地方整備局
業 種 区 分	建築関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	建築基準法第 1 8 条の規定に基づく工事完了検査に関する手続きによる行政手数料を追加する。
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 2 月 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 6 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 9, 1 1 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 1 7, 9 9 9 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 9, 4 3 2, 9 9 9 円 (税込み)
変 更 理 由	建築基準法第 1 8 条の規定に基づく工事完了検査に関する手続きによる行政手数料が必要なため。