

おちどうろ おちていちく
越知道路（越知丁地区）

ケヤキ谷橋の補強拡幅工事は完成し、改良工事を進めています。

●**定点写真** 〈越知町越知丁〉

起点側工区（撮影方向：南西向き）



令和8年9月 時点

終点側工区（撮影方向：西向き）



令和8年9月 時点


●**工事現場の状況写真（地区内各地の工事状況）**

起点側工区（撮影方向：北向き）



令和8年9月 時点

終点側工区（撮影方向：北向き）



令和8年9月 時点

起点側は道路を広げるため、川側の構造物の施工を進めています。
終点側は落石対策のため、山側の構造物の施工を進めています。

工事現場の状況写真〈越知町越知丁〉

起点側工区（撮影方向：北西向き）



令和8年9月 時点

終点側工区（撮影方向：西向き）



令和8年9月 時点

起点側の道路拡幅工の施工状況と、終点側の落石対策工の施工状況。

●定点写真 〈越知町越知丁〉

起点側工区（撮影方向：南東向き）



令和8年9月 時点

終点側工区（撮影方向：北西向き）



令和8年9月 時点

起点側の道路拡幅工の整備状況と、終点側の落石対策工の整備状況。

●定點写真 <ケヤキ谷橋>



令和8年9月時点

既設橋梁の下側からアーチ桁で補強する工事及び、橋梁歩道部の拡幅する工事は完了しました。