

平成21年度 横瀬川ダム事業費等監理委員会
の審議概要公表について

平成21年度 横瀬川ダム事業費等監理委員会を下記のとおり開催いたしましたので、その審議概要を公表します。

記

開催日 平成21年5月26日（火）
会場 高知河川国道事務所
波介川監督官詰所

○委員会開催

第2回目となる当委員会では、適切な事業執行及び総合的なコスト縮減を図ることを目的に、専門家等の第三者からの意見・助言を得るための、「横瀬川ダム事業費等監理委員会」を開催しました。

○審議内容概略

中筋川総合開発事業、横瀬川ダム建設事業についてご審議いただきました。

「横瀬川ダム建設事業においては、現在のところ、コスト縮減・工期の短縮に向けた具体的な検討がなされ、また事業も計画的に進められている。今後も引き続き、コスト縮減・工期の短縮に努め、平成27年度完成に向け努力されたい。」とのご意見をいただきました。