


見の越地区(工事用道路) 平成28年度 見の越工事用道路工事

定点写真



工事区間の中間(H28.8.25)
起点側から見た工事着工前の状況です。



工事区間の中間(H29.9.1)
切土法面を施工中です。

※起点とは本工事区間における始まり(標高の高い側)です。  
※終点とは本工事区間における終わり(標高の低い側)です。




工事区間の中間(H28.6.30)
起点側から見た工事着工前の状況です。



工事区間の中間(H29.9.1)
路側擁壁が完了しました。
山留擁壁の落石防護柵の支柱を設置しました。



工事区間の中間(H28.6.30)
起点側から見た工事着工前の状況です。




工事区間の中間(H29.9.1)
路側擁壁が完了しました。
山留擁壁の落石防護柵の支柱を設置しました。



工事区間の起点(H29.9.1)
補強土壁が完了しました。



工事区間の中間(H29.9.1)
仮設道路が完了しました。



工事区間の終点(H29.9.1)
法面4段の内4段目を施工しています。