

週休2日制に関する取り組み【四国地方整備局】

定義

週休2日・現場閉所のモデル工事の試行

○ 発注者指定型

発注者指定型が可能と判断されるものは「発注者指定型」で発注することとする。

○ 受注者希望型

「発注者指定型」や緊急対応を要する維持工事以外は、原則として「受注者希望型」として工事発注をすること。特に実施協議にあたっては、受注者と総括打合せ時などに十分協議すること。協議の結果、受注者側が困難とする場合には、その理由を明らかにしておくこと。(別途調査を実施。)

□ 週休2日の実施とは・・・

工期内にて土日、祝日、雨天等の現場を閉所した日数が、全体工期の内週休2日相当以上確保できていれば実施したものと判断する。

平成29年度 方針(案)

入札契約手続きでの評価(入口評価)

「発注者指定型」・「受注者希望型」の試行工事
いずれも「総合評価で加点評価はしない」

成績評定(出口評価)

考査項目別運用表で評価

工事費の積算(経費)

計上方法

週休2日を実施する工事については、以下のとおり間接工事費率に、それぞれ次ぎの補正係数を乗じるものとする。

【共通仮設費】1.02倍

【現場管理費】1.04倍

補正方法

発注者指定型: 当初計上する → 未実施なら減額
(当面、変更対応)

受注者希望型: 当初計上しない → 実施したら増額

週休2日制に関する取り組み【四国地方整備局】

平成29年度 方針(案) 工事費の積算(経費)、契約図書関係

□計上方法

週休2日を実施する工事については、以下のとおり間接工事費率に、それぞれ次ぎの補正係数を乗じるものとする。

【共通仮設費】1.02倍 【現場管理費】1.04倍

□積算式

【共通仮設費(率分)】=対象額(P)×共通仮設費率(Kr)×施工地域を考慮した補正係数×週休2日補正係数(1.02)

【現場管理費】=対象純工事費×{(現場管理費率(Jo)×補正係数)+補正值}×週休2日補正係数(1.04)

□補正方法

平成29年度に契約した工事に適用する。

- 発注者指定型:当初計上する → 未実施なら減額
- 受注者希望型:当初計上しない → 実施したら増額

□特記仕様書 記載例

【当初からモデル工事として実施する場合】=発注者指定型

第〇条 週休2日・現場閉所の実施

受注者は下記により週休2日・現場閉所を実施するものとする。

1. 土曜日、日曜日、国民の祝日(夏期休暇)および12月29日から1月3日を休日とする。
2. 休日は原則として休業し、やむを得ず休日に作業を行う場合は、監督職員と協議するものとする。[作業日の取扱いなど詳細内容は、監督職員と協議すること。](#)
3. 週休2日・現場閉所モデル工事の実施に伴う検討調査にあたっては、協力しなければならない。
4. 週休2日・現場閉所モデル工事である旨を表示した看板(〇枚)を監督職員と協議し設置すること。なお、その経費については変更契約できるものとする。
5. 本工事は、週休2日・現場閉所にて必要と見込まれる間接工事費を見込んでいる試行工事である。
6. 週休2日・現場閉所を実施する場合は、現場着手までに実施する旨を監督職員へ提出すること。

【契約後モデル工事を選択して実施する場合】=受注者希望型

第〇条 担い手の確保・育成に向けた取組について

本工事は担い手の確保・育成に向けた取組として「週休2日・現場閉所モデル試行工事」とすることが可能であり、実施を希望する場合は契約後、監督職員との協議により週休2日・現場閉所の実施を行うことができるものとする。なお、実施する場合は、現場着手までに実施する旨を監督職員へ提出し、実施した工事は、[必要と見込まれる間接工事費を計上して変更契約できるものとする。](#)

※モデル工事として実施することが選択された場合は、「当初からモデル工事として実施する場合」に特記仕様書を変更し、5項は以下へ変更するものとする。

第〇条 週休2日・現場閉所の実施

- 1～4、6. (省略:上記参照)
5. 週休2日・現場閉所を実施した工事は、必要と見込まれる間接工事費を計上して変更契約するものとする。

□工事数量総括表に関する参考資料

週休2日を実施する工事であり、間接工事費率に、それぞれ次ぎの補正係数を乗じるものとする。

【共通仮設費】1.02倍、【現場管理費】1.04倍

週休2日制に関する取り組み【四国地方整備局】

口週休二日実施の確認例(発注者による確認)

工期:平成29年 6月 1日 ~ 平成30年 2月28日【273日】 土・日・祝日=83日(カレンダーより)

○工期内でKY活動日誌等により、現場作業日数を確認する。=【180日分確認】

工期【273日】-夏期休暇【3日】-年末年始等【6日】-現場作業日【180日】= 84日 ≥ 83日 ∴実施できた

工事名	平成29年度 ●●工事		
自	平成29年6月1日		1
至	平成30年2月28日		273
至(最終)	平成30年2月28日		273

平成29年度	年	月	日							日							日							日							K	○	◇	◎	◆	作業日数 K-①-② K-③-④																												
			月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日																																		
平成29年	4	月日	/																																																													
		休日	/																																																													
		現場閉所	/																																																													
	5	月日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																
		休日																																																														
		現場閉所																																																														
	6	月日				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	30																												
		休日																																				8																										
		現場閉所																																																22														
	7	月日																																																														
		休日																																																														
		現場閉所																																																														
8	月日																																																															
	休日																																																															
	現場閉所																																																															
9	月日																																																															
	休日																																																															
	現場閉所																																																															
10	月日																																																															
	休日																																																															
	現場閉所																																																															
11	月日																																																															
	休日																																																															
	現場閉所																																																															
12	月日																																																															
	休日																																																															
	現場閉所																																																															
平成30年	1	月日																																																														
		休日																																																														
		現場閉所																																																														
2	月日																																																															
	休日																																																															
	現場閉所																																																															
3	月日																																																															
	休日																																																															
	現場閉所																																																															

=凡例=

○ 工期内の土日	◇ 工期内の夏期休暇 年末年始	◎ 実際の現場閉所日	◆ 実際の夏期休暇、 年末年始
----------	--------------------	------------	--------------------

項目	工期日数	予定休日	年末年始等	確認休日	年末年始等	作業日数合計
予定	273	83	9			181
実施	273			84	9	180